


## 2016年度の事業方針（案）

### 1. 2016年事業方針

☆☆ 道路建設工事による移転計画が未確定ではあるが、年間を通じて  
2015年度に実施した事業を継続することを前提とする ☆☆



### 2. 移転計画（都市計画道路建設工事による移転）

- (1) 石巻市の当初計画より約半年遅れ（2016年3月末現在）
- (2) 移行計画策定（土地・建物補償交渉と新規ハウス建築予定による）
- (3) 移行作業完了（2019年3月、当初計画による予定）

### 3 収支状況

- (1) NPO団体等の協働による収益事業計画検討・実施（通年）
  - (2) 助成金申請（通年）
  - (3) 施設休日・夜間利用（市民大学「まなび舎」、山下地区協働のまちづくり協議会事業）など
- 以上